



ETAPAS E PRAZOS

(de acordo com o artigo 2º do despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro)

ETAPA	PRAZO
Desenvolvimento e apresentação de propostas	Até 29 de fevereiro
Divulgação e debate das propostas	Até 19 de março
Votação das propostas	Entre 20 e 22 de março
Apresentação dos resultados	Até final de março
Planeamento da execução	Até ao final de maio
Execução da medida	Até ao final do ano 2024

Marinha Grande, 12 de fevereiro de 2024

O Diretor

(Cesário Silva)

